

# 进度交接 — 2026-07-02 深夜

远程回家前快照。明天回来 `tail` 一眼就知道昨晚停在哪里。

配套阅读: [RESULTS\\_2026-07-02.md](#) · [RUNBOOK\\_NEXT\\_2026-07-02.md](#) · [SERVER\\_RUNBOOK.md](#)

## 一、TL;DR

- **Phase W 已经成功启动**，第一组 `photo_0.05_50x3` 在 16:12:58 写入 `journal.csv` (OK)
- 当前正在跑: `photo_0.1_50x3` Trial 1/3
- 今晚修了一个**关键 bug**: `common.sh` 的 `--data_dir` 旗标从相对路径回退到绝对路径; `c70aa95` 的修复被无意中回退, 今晚用 `sed` 在服务器侧恢复 (commit `5ba194f` 留在本地, 未推到 origin)
- **未启动**: Phase R、BTCM 实施、BRSM

## 二、服务器现况 (明天 SSH 进来直接看这里)

| 项           | 值                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务器路径       | <code>/home/ubuntu/workplace/tc2/GBGCL-main</code>                                                                          |
| 用户          | <code>ubuntu@two</code> , <code>conda env CoBF</code>                                                                       |
| Phase W PID | <code>547334</code> (bash 父进程) / <code>547346</code> (python train.py 实进程)                                                  |
| 当前日志        | <code>logs/nohup/phasew_20260702_160545.out</code> (实时 tail)                                                                |
| 结果隔离目录      | <code>results/phasew_ball_weight/</code>                                                                                    |
| 历史 out (保留) | <code>phasew_20260702_153740.out</code> (10× FAIL pre-fix)<br>· <code>phasew_20260702_155220.out</code> (用户手动跑过一次 Photo 完成) |

### 2.1 几个重启终端后的查看命令

```
cd /home/ubuntu/workplace/tc2/GBGCL-main
source scripts/phases/common.sh
echo "DATA_DIR=${DATA_DIR}" # 应是 /home/ubuntu/workplace/tc2/GBGCL-main/datasets

# 进程是否还活着
ps -p $(cat logs/nohup/phasew.pid) && echo "✓ bash 父进程" || echo "X 已退出"
ps aux | grep "python train.py" | grep -v grep # 应该看到 1 条
# 还有 GPU 占用
nvidia-smi | head -20
```

## 2.2 journal.csv 进度 (统计)

```
echo "Phase w 当前状态:"
grep phasew logs/phases/journal.csv | awk -F, 'NR>1{print $4, $7}' | tail -15
echo ""
echo "OK 数 / FAIL 数:"
grep phasew logs/phases/journal.csv | awk -F, 'NR>1{ok+=$7=="OK"} END{print ok"
OK"}'
grep phasew logs/phases/journal.csv | awk -F, 'NR>1{ok+=$(7=="FAIL") } END{print
ok" FAIL"}'
```

期望 (明早) :

- OK 数 = 1 + 已跑完的 0.05/0.1/0.2/... 组合数 (大致凌晨 1-2 点 Photo 全部跑完)
- FAIL 数 = 9 (pre-fix 残留, 不会再涨)

## 2.3 每个组合的实际结果

```
head -1 results/phasew_ball_weight/Photo_summary.csv # 列名
grep -E "use_gb=1|0\.05|0\.1|0\.2|0\.5|1\.0"
results/phasew_ball_weight/Photo_summary.csv | head -10
```

判读依据 (RunBOOK §2.3) :

- 与 Stage-B Top-1 (Photo 93.71%, detach/dot/ $\alpha=0.3/\beta=0.2/K=10/w=$ topo+center) 对照
- clf\_mean 比现有  $\geq +0.3pp \rightarrow$  重跑 Stage-B 用新权重
- 所有差异  $\leq 0.1pp \rightarrow$  推进 BTCM

# 三、几个挂账

## 3.1 本地 commit 5ba194f 没推到 origin

```
git log --oneline -3
# 期望:
# 5ba194f fix(common.sh): 恢复 DATA_DIR 绝对路径...
# 21676b4 chore: 提交 RESULTS_2026-07-02.md + 清理无关 Node 残留
# f2709db feat: 下一步实验手册 + Stage w/R/B 脚本...
```

git push 失败: Windows 本机  $\rightarrow$  github.com 被防火墙挡。如果你的家里网络通:

```
# 明天在 windows 本机
cd F:/GBGCL
git push origin main
# 服务器侧随后可弃用 sed 改动, 对齐 commit:
# cd /home/ubuntu/workplace/tc2/GBGCL-main
# git checkout scripts/phases/common.sh # 丢掉 sed 改动
```

如果仍推不动 — 没事, 服务器 working tree 已正确, commit 5ba194f 只是历史问题, 不影响实验产出。

### 3.2 Phase 0.05 SKIP 逻辑没生效（不阻塞）

我的 `phasesw_ball_weight.sh` 第 24 行的 `grep -q ",0.05,${EPOCHS},"` 没匹配上现有 CSV 行（可能格式是 `0.050`，或 `,0.05,700,`）。结果 0.05 重跑了 3 trial，得到 50ep 数据 — 这不算浪费，反而是 Stage-B 100% 0.05/700 行的「轻量对照」。

如果想修，prepend 数字宽度：

```
grep -q ",${w},${EPOCHS}," "${RESULTS_DIR}/${dataset}_summary.csv"
# 改成固定宽度（w 总是 0.05/0.10/0.20/0.50/1.00）：
grep -qE ",(0\.05|0\.10|0\.20|0\.50|1\.00),${EPOCHS},"
"${RESULTS_DIR}/${dataset}_summary.csv"
```

下次部署阶段脚本再改。

### 3.3 Phase R 还没启

`phaseR_repeat_validation.sh` 已 commit (f2709db)，服务器已可运行。Photo/Computers 各 700ep×5 trials = 800 epoch 总耗时约 1-2 小时/组 = **整 R 阶段 4-8 小时**。

启动命令（明早看完 W 状态决定启不启）：

```
cd /home/ubuntu/workplace/tc2/GBGCL-main
export RESULTS_DIR=$PWD/results/phaseR_repeat
mkdir -p "$RESULTS_DIR"
# W 已用 0 卡主力，可尝试 0 卡串行避免互抢；或用 1 卡单机：
CUDA_VISIBLE_DEVICES=1 bash scripts/phases/run_phase_nohup.sh R
```

记得先看 `nvidia-smi` 确认 GPU 占用 — 如果 Phase W 还在跑，**不要同时启动 R**，等 W 跑完再起。

## 四、明日衔接清单（按优先级）

- 1. [5 min] 跑 §2.1-2.3 的 `ps aux` / `journal.csv` / `head Photo_summary.csv` 三条，确认 W 健康
- 2. [10 min] 等下一个组合进 journal (`grep phasesw journal.csv | tail -3`，看时间戳 5-10 min 内有没有更新)，如果有 → 一切正常，去睡
- 3. [5 min] 评估：W 还差几组？要不要等 W 全部跑完再启动 R？
- 4. [可选] 写 BTCM (`--gb_btc`) PR — RunBOOK §四.2 的补丁模板 + §四.3 review 检查表
- 5. [可选] `git push` 推 5ba194f (如网络通了)

## 五、紧急 contact / 风险

| 风险           | 触发                              | 处理                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase W 进程死了 | 早上 <code>ps -p 547346</code> 退码 | 看 <code>phasesw_20260702_160545.out</code> 末尾是否 <code>FAIL</code> ；如非脚本错误，重启 <code>bash scripts/phases/run_phase_nohup.sh w</code> ，但 <b>注意</b> ：CSV 已写过行的 checkpoint 会被尊重 (train.py 自身有 resume 日志)，重跑部分会续上 |

| 风险                 | 触发                      | 处理                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPU OOM            | 50ep×3 trial 中途进程被 kill | <code>nvidia-smi</code> 看显存; 5000MB 以下调小 <code>--gb_rebuild_every</code> 或切到 CPU 临时验证                                                                             |
| 0.05/0.5/1.0 数据散度大 | 5 个 trial 中有任何 NaN/Inf  | <code>grep -c "nan\ inf\ NaN" logs/phases/phasew/*.log</code> ; 通常归因于 <code>ball_loss_weight</code> 过高, 记录到 <code>analysis/ball_weight_winners.csv</code> 时标 SKIP |

## 六、改动过的本地文件（备份索引）

未提交的: 本文 `docs/PROGRESS_2026-07-02.md` 自身 (要 commit 时一并提交)

已 commit (含本会话) :

| Commit               | 内容                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>5ba194f</code> | <code>common.sh</code> 修复 <code>DATA_DIR</code> 绝对路径                                             |
| <code>21676b4</code> | <code>RESULTS_2026-07-02.md</code> + <code>.gitignore</code> 加 Node 排除                           |
| <code>f2709db</code> | <code>RUNBOOK_NEXT</code> + <code>phaseW/R/B</code> 脚本 + <code>run_phase_nohup</code> case W/R/B |